

Notatka z zebrania Członków Konsorcjum Grupy Operacyjnej TeleDis z dnia 30.09.2021.

W dniu 30 września br. o godz. 10.00 w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się spotkanie członków konsorcjum w sprawie realizacji projektu TELEDIS.

W zebraniu uczestniczyli:

1. **CDR Brwinów:** Krzysztof Janiak (k.janiak@cdr.gov.pl): Karolina Grzybowska (k.grzybowska@cdr.gov.pl),
2. **WODR Modliszewice:** Mariusz Porębski (mariusz.porebski@sodr.pl); Michał Wiaderny, (michal.wiaderny@sodr.pl), Anna Grabarczyk(anna.grabarczyk@sodr.pl)
3. **WODR Bratoszewice:** Włodzimierz Lewandowski (w.lewandowski@lodr-bratoszewice.pl), Maria Lis-Winciorska, Halina Jasiniak
4. **IHAR-PIB:** Edward Arseniuk [<mailto:e.arseniuk@ihar.edu.pl>]; Sylwia Zielińska S.zielinska@ihar.edu.pl; Tomasz Góral, T.Goral@ihar.edu.pl; D. Skrzeczyńska
5. Relayonit sp. z o.o., Wiesław Golka (golkaw@o2.pl); Adrian Golka, (agolka@relayonit.pl), Anna Błażejewska.

Realizacja programu zebrania

1. **Otwarcie spotkania i przyjęcie programu** było przeprowadzone przez Pana Krzysztofa Janiaka – zastępcę dyrektora CDR Brwinów.
2. **Omówienie finansów projektu sprawy związane z kwestiami płatności** – zostało omówione przez Panią Karolinę Grzybowską, która przedstawiła obecna sytuację rozliczeniową I etapu, złożone dokumenty oraz procedury ARiMR odnośnie wypłacenia środków. Zostały również omówione zagrożenia wynikające z braku informacji odnośnie zakupu inwestycyjnego w postaci serwera przez IHAR oraz brak jednoznacznych informacji o etapie tego działania, które ma kluczowe znaczenie w dalszym postępowaniu do II etapu rozliczeń. Po wstępnym omówieniu przedmiotowych spraw związanych z finansowaniem projektu Pani K. Grzybowska zaprosiła księgowych konsorcjantów celem omówienia szczegółów związanych z finansowaniem I i II etapu projektu przez ARiMR. W trakcie spotkania z księgowymi zostały przedstawione informacje przygotowane przez Joannę Góral CDR Brwinów – główną księgową dotyczący ram czasowych kompletowania dokumentów do rozliczenia II etapu, omówione szczegółowe przygotowanie dokumentów, przekazano informacje odnośnie interpretacji indywidualnej dla każdego konsorcjanta.
3. **Omówienie aktualnego stanu realizacji projektu – Przewodniczył Prof. Edward Arseniuk**
Założenia projektu i zakres dotychczasowego wykonania założeń omówili profesorowie E. Arseniuk, W. Golka i mgr A. Golka. Bazę wzorców chorobowych na obecnym etapie prac przedstawił dr. hab. T. Góral. Po każdym z wystąpień wywiązywała się dyskusja dotycząca m.in. zakresu i ulepszeń wykonanych i planowanych prac do wykonania w ramach przedmiotowego projektu o akronimie „Teledis”:
 - przedstawienie przez konsorcjantów wykonanych prac, omówienie stanu aktualnego

- w zakresie realizacji I etapu projektu,
- nakreślenie zadań do wykonania w etapie drugim i omówienie stanu ich realizacji, m.in. kwestia siewu ozimych odmian pszenicy i pszenżyta z podaniem nazwy odmian, lokalizacji i obsianych powierzchni, zakończone dyskusją,
 - podsumowania i wniosków/planu realizacji projektu w kolejnych miesiącach.

Przerwa organizacyjna.

4. Dyskusja plenarna – podczas spotkania plenarnego przedyskutowano harmonogram, poziom i terminowość wykonywanych prac w projekcie. Omówiono także dotychczasowe opóźnienia w realizacji zaplanowanych zapisów projektu, w tym kwestię wykonania przetargu na serwery, który to przetarg ma wykonać IHAR-PIB. Przetarg na zakup serwerów już rozpoczęto i faktura zakupu ma być dostarczona do Głównej Księgowej Konsorcjum przed końcem października br. Powyższą informację konsorcjantom Teledis miał przekazać zaproszony na zebranie konsorcjum Dyrektor IHAR-PIB, który przeprowadził rozmowę nie z konsorcjantami, a z wicedyrektorem CDR p. Katarzyną Boczek.

5. Omówiono wkład członków konsorcjum w realizację projektu:

- 1) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – lider grupy,- rozliczenie I etapu projektu Teledis, przygotowanie do II etapu rozliczenia, koordynowanie bieżących spraw związanych prawidłowym przebiegiem projektu.
- 2) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, prowadzenie badań, identyfikacja chorób, zakup serwera,
- 3) Relayonit Sp.z o.o. w Warszawie, opracowanie oprogramowania,
- 4) Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Modliszewice, - uczestniczenie w badaniach , zdjęcia pól,
- 5) Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Bratoszewice, - uczestniczenie w badaniach , zdjęcia pól.

Planowane dalsze prace w realizacji projektu:

- **Polowe doświadczenia z odmianami ozimymi pszenicy i pszenżyta w sezonie 2021/2022:**

Postanowiono, że będą założone doświadczenia z odmianami ozimego pszenżyta i ozimej pszenicy (po 15 odmian) przez dr P. Ochodzkiego i dr R. Warzechę w IHAR-PIB, a także w WODR Bratoszewice z 10 odmianami ozimej pszenicy i 10 odmianami ozimego pszenżyta o zróżnicowanym poziomie ochrony chemicznej. Schemat doświadczenia zostanie dostany w najbliższym czasie do prof. dr hab. Edwarda Arseniuka.

- **Upowszechnianie wyników projektu TELEDIS:**

Formy upowszechnienia: Udział i wykłady na konferencjach np. na I Szczycie Grup Operacyjnych w Łodzi w dniach 14 – 15 września br. w Łodzi. Artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych, np. Arseniuk E., Skrzeczyńska D. „Wykorzystanie bezałogowych statków powietrznych w rolnictwie precyzyjnym”. Artykuł ma ukazać się w październikowym wydaniu ogólnopolskiego magazynu ZAGRODA.

Prof. dr hab. W. Golka przygotowywał także artykuł do druku pt.: „Wykorzystanie sztucznych

sieci neuronowych do diagnozowania zdrowotności zbóż”.

6. Podsumowanie spotkania, dyskusja, sprawy bieżące:

Dyskusja dotyczyła realizacji projektu TELEDIS w I i II-gim etapie, a także dalsze etapy realizacji projektu. W zebraniu miał także uczestniczyć zaproszony przez członków Grupy Operacyjnej „TELEDIS” dr Michał Rokicki, dyrektor IHAR_PIB w Radzikowie. Do uczestniczenia w zebraniu jednakże nie doszło. Według podanych informacji dyrektor IHAR-PIB w czasie obrad Konsorcjum TELEDIS przeprowadził rozmowę z Panią Katarzyną Boczek, wicedyrektor CBR Brwinów, jednakże poza miejscem zebrania i nie dotyczącą projektu Teledis”. Tymczasem uczestnicy zebrania mieli nie tylko pytania, ale także chcieli poznać Pana Dyrektora.

W związku z powyższym członkowie konsorcjum zapraszają Pana Dyrektora na indywidualne spotkanie do CDR Brwinów. A są także gotowi i chętni do omówienia realizacji projektu z Panem Dyrektorem w Radzikowie po wyznaczeniu terminu i zaproszeniu członków Konsorcjum przez Dyrektora IHAR_PIB.

Notatkę sporządzili: Prof. dr hab. E. Arseniuk