Spotkanie członków grupy Teledis w CDR Brwinów
w dniu 20-07-2021

Program spotkania:
1. Informacja  o WoP (wniosek o płatność) - I etap  (K. Grzybowska)
2. Co zrobiliśmy do tej pory (W. Golka, E. Arseniuk, A. Golka, T. Góral))
3. Plan na II etap (W. Golka – wprowadzenie)
4. Opis zdjęć (metryczki):
· Dla wzorców
· Nadsyłane przez rolników 
5. Sprawy różne 

Obecni na spotkaniu:
1) Centrum Doradztwa Rolniczego:
I. Drozdowski, K. Grzybowska, I. Obojska, J. Góral, M. Kargul
2) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
E. Arseniuk, T. Góral
3) Relayonit sp. z o.o
A. Golka, W. Golka

Ad.1 Informacja  o WoP- I etap  
Pani Karolina Grzybowska przedstawiła wyniki przeglądu wniosków o płatność za I etap prac, złożonych do CDR przez wszystkich konsorcjantów. Wnioski wymagają poprawek, których  należy dokonać i złożyć do CDR w możliwie szybkim terminie. Opóźnienie zakupu serwera przez IHAR, wymaga zawarcia aneksu który zostanie przygotowany pod kierunkiem zespołu CDR. W aneksie ma się znaleźć także poprawka porządkowa dotycząca sposobu realizacji części projektu na podstawie umów o dzieło. Poprawiony wniosek o płatność będzie mógł być złożony dopiero po podpisaniu aneksu. 
Ad.2 Co zrobiliśmy do tej pory
1) Lista produktów wykonanych w I etapie przez Relayonit:
	Oznaczenie pliku

	Opis
	Autorzy

	TD_P1_Koncepcja_Systemu
	Koncepcja i architektura systemu

	Wiesław Golka, Adrian Golka

	TD_P1_BW_Baza wzorców
	Projekt gromadzenia materiałów fotometrycznych do Aplikacji Publicznej i Aplikacji Eksperckiej
	Aleksandra Błażejewska

	TD_P4_AZ_Analiza zdjęć
	Opis procesu analizy zdjęć z wykorzystaniem sieci neuronowej oraz metod optymalizacji sieci 

	Wiesław Golka

	TD_P4_AP_Analiza_Projekt
	Zawiera podrozdział Model Danych
(dla aplikacji publicznej)
	Anna Błażejewska, Adrian Golka, Michał Góralczyk

	TD_P4_AE_Analiza_Projekt
	Zawiera podrozdział Model Danych
(dla aplikacji eksperckiej)
	Rafał Gałecki, Adrian Golka, 

	TD_P4_SSN_Analiza_Projekt
	Zawiera podrozdział Model Danych(dla modelu SSN)
	Adrian Golka, Michał Góralczyk

	TD_P3_PI_Portal_informacyjny
	Opis portalu 
	Adrian Golka

	TD_P5_CICU_Założenia
	Założenia dla Centrum Informacyjnego Chorób Upraw
	Wiesław Golka, Edward Arseniuk



2)Przedstawiciele IHAR-PIB przedstawili  pakiet zdjęć zdrowych i chorych odmian  pszenicy i pszenżyta, wykonanych na założonych i prowadzonych przez nich poletkach doświadczalnych, oraz na polach prowadzonych przez pozostałych członków konsorcjum Teledis.
Ad.3. Plan na II etap
Przeprowadzono dyskusję dotyczącą zadań znajdujących się w harmonogramie  II etapu projektu.
Ad.4. Opis zdjęć (metryczki)
Pilną sprawą jest sporządzenie metryczek opisujących wykonane dotychczas zdjęcia i podjęcie prac nad budową bazy wzorców.  Na podstawie przedstawionego projektu (patrz poniżej), dyskutowano nad ostateczną formą takiej metryczki.
Metryczka zdjęć
	LP
	Wyszczególnienie
danych
	Opis
	Uwagi

	1
	Rodzaj  i odmiana zboża
	Pszenica Ozima C
	Po rzepaku

	2
	Nazwa choroby z wyszczególnieniem
 stadium rozwojowego rośliny  
	Pszenica  zdrowa
	51 w skali BBCH

	3
	Lokalizacja plantacji
	Poletka doświadczalne IHAR PIB 
w Radzikowie
	

	4
	Data i godzina wykonania zdjęcia
	14-06-2021, ~13,00
	

	5
	Informacje o aparacie fotograficznym
	Canon, Power Shot
SX600 HS
	Automatyczne dobieranie optymalnych
ustawień

	6
	Opis pola
	
	

	7
	Profil gleby
	
	

	8
	Opis  pogody
	Słonecznie, ok. 26oC
	



Według E. Arseniuka w  metryczce powinny być podane:
1. Miejscowość i data wykonanego fotogramu,
2. Gatunek zboża (pszenica, pszenżyto),
3. Odmiana zboża z podaniem powierzchni plantacji  oraz informacji czy choroba występuje tylko miejscowo, czy też obejmuje w miarę równomiernie całą powierzchnię plantacji.
Metryczki dla objawów chorobowych nadsyłane przez rolników powinny zawierać dokładnie te same dane jak wyżej, z tym że będą wypełniane przez rolników, a następnie korygowane przez „help desk”.
Wstępnie ustalono termin spotkania przedstawicieli IHAR i Relayonit na którym będzie kontynuowana dyskusja na temat opisów zdjęć. 
Ad.5 Sprawy różne 
· Prof. Arseniuk poinformował obecnych że zakup serwera jest  na etapie  załatwiania przetargu.
· Ustalono że na przełomie  września  odbędzie się spotkanie wszystkich członków konsorcjum Teledis.
Notatkę sporządził: W. Golka

